

# Exemplarischer IQUE – Prozessüberblick

Das Qualitätskonzept IQUE wird im Rahmen eines zeitlich überschaubaren Projektes in Kindertagesstätten eingeführt. Die Module bauen aufeinander auf.

## Auftaktveranstaltung

**2-3 Std.**

## Workshops „Qualitätskriterien erarbeiten“

**4,5 Tage**

z.B. im Januar `06

mit je einer Fachkraft u. einer Elternvertretung aus jeder Kita und Trägervertretern werden Leitsätze erarbeitet

## Workshop „Umsetzungsfahrplan Teil 1“

**3 Tage**

z.B. im März `06

mit allen Leiterinnen der beteiligten Kitas  
Inhalte: Fortbildungsbausteine zum Thema für die Dienstbesprechungen planen und erproben

### **Transfer in die Teams durch die Leiterinnen**

**ca. 4 Dienstbesprechungen  
(je ca. 2,5-3 Std.)**

Fortbildungsteil zum Thema

z.B. zwischen März und Juli `06

### **Begleitung der Leiterinnen in Projektgruppen (ca. 3 Std.) durch Fachberatung für mind. 1 Jahr**

ca. einmal monatlich

## Workshop „Umsetzungsfahrplan Teil 2“

**3 Tage**

z.B. im September `06

mit allen Leiterinnen der beteiligten Kitas  
Inhalte: Bestandsaufnahme im Team anleiten  
Verbindliche Qualitätsvereinbarungen ins Team einführen  
erste Planungen für Präsentation

### **Transfer in die Teams durch die Leiterinnen**

**2 Studientage**

Bestandsaufnahme mit dem eigenen Team  
Umsetzungsvereinbarungen anleiten

z.B. im Oktober `06

## Prozessreflexion der Leiterinnen

**1-2 Tage**

## Qualitätsvereinbarungen zwischen Kitas und Träger

z.B. im Nov. `06

## **Präsentation des bisherigen Prozesses**

z.B. im Januar `07